

TAHUN
2020

JAN - DES
2020

EXECUTIVE REPORT

PENGADAAN BARANG & JASA 2020



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
website : ulp.banjarbarukota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufik-Nya Laporan Kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020 dapat disusun.

Penyusunan Laporan Kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020 bertujuan sebagai informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan barang dan Jasa yang melaksanakan proses pengadaan dengan metode tender, seleksi, penunjukan langsung. Informasi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan agar kegiatan yang telah disusun dapat terlaksanan sesuai dengan target yang diharapkan. Data dan informasi akan selalu dilakukan pengkinian seiring dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan proses pemilihan.

Kami menyadari sepenuhnya laporan ini disajikan masih perlu penyempurnaan terkait data dan analisa agar lebih informatif lagi, untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait yang dapat memberikan data dan informasi yang lebih kualitatif. Semoga laporan ini bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Desember 2020
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

Hj. Renyta Setyawati, SP., MT.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii.
DAFTAR BAGAN	iii.
DAFTAR GRAFIK	iv.
BAB I. PENDAHULUAN	1.
A. Latar Belakang	1.
B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	2.
C. Peserta Kegiatan	2.
D. Pelaksana Kegiatan	3.
E. Metode Pelaksanaan Kegiatan	3.
BAB II. PROFIL PENGADAAN BARANG DAN JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) ..	5.
A. Tugas dan Fungsi	5.
B. Indikator dan Target Kinerja Berdasarkan Renja	7.
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	
TRIWULAN I	8.
A. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RUP)	8.
B. Usulan Pelaksanaan Pengadaan	9.
C. Realisasi Pelaksanaan Pengadaan	12.
BAB VI. PENUTUP	14.
LAMPIRAN.	

DAFTAR BAGAN

	Hal.
Bagan 1.1. Mekanisme Permohonan Lelang	2.
Bagan 2.1. Struktur Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru	6.

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Berdasarkan Cara Pelaksanaan Yang Telah diumumkan di SIRUP Tahun 2020.....	8.
Grafik 3.2. Perbandingan Usulan Pengadaan terhadap Rencana Pelaksanaan Pengadaan Yang Telah di Umumkan Di Sirup	9.
Grafik 3.3. Proporsi Pengadaan per SKPD Tahun 2020 (paket)	10.
Grafik 3.4. Pengadaan berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2020 (paket).....	11.
Grafik 3.5. Perkembangan Pengajuan Permohonan Lelang Pengadaan per Jenis Pengadaan di rinci per Triwulan Tahun 2020 (paket).....	11.
Grafik 3.6. Pekerjaan Dalam Tahap Verifikasi, Gagal Lelang dan Pekerjaan Selesai Lelang/ kontrak Tahun 2020 (Paket)	12.
Grafik 3.7. Nilai Paket Pekerjaan Sesuai HPS, Nilai Pekerjaan Selesai/ kontrak dan Sisa Pekerjaan Tahun 2020 (Rp)	13.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Kegiatan evaluasi merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dengan melakukan kegiatan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, perbaikan dan peningkatan kualitas dari program-program pembangunan perlu terus menerus dilakukan. Masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tersebut dapat diperoleh dengan melakukan tinjauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tinjauan atau evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2018 sesuai tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa difokuskan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui proses lelang (*tendering*), akan tetapi secara bertahap juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan dengan proses non lelang sehingga semua kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru setiap tahunnya dapat dipantau mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasinya.

Proses penginputan data pengadaan barang dan jasa dimulai dari input Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang merupakan portal

yang dimiliki oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarbaru, setelah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan kemudian menyampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk kegiatan pekerjaan dilakukan dengan proses lelang. Pada tahun 2017 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengembangkan sistem lelang secara elektronik (silang on-line) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa, agar dalam proses permohonan lelang yang diajukan oleh SKPD dapat di pantau sewaktu-waktu (*real time*) oleh pengguna jasa dan kelompok kerja UKPBJ.



B. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum maksud dan tujuan kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020 adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan melalui metode lelang/tender, hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan koordinasi antar bidang sektoral dan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020, indikasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, serta identifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan

sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah direncanakan.

C. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam pelaksanaannya terlibat langsung adalah SKPD sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akan di adakan dan para penyedia barang dan jasa serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari sekretariat dan kelompok kerja (Pokja).

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020 dilaksanakan dan dilaporkan pada acara rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan tahun berkenaan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai supervisi pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan.

E. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk melihat kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dan realisasi kinerja, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan kemudian tindak lanjut apa yang akan diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tersebut. Dalam pelaksanaannya, data- data tersebut diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penginputan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh SKPD kedalam portal LPSE (SIRUP) pada awal tahun setelah DPA SKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Data yang di input adalah semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2020 baik yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan *e-purchasing/e-catalog*. RUP paling sedikit berisikan informasi tentang paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi dan perkiraan biaya.
2. SKPD menyampaikan permohonan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/seleksi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Seluruh pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang nilainya di atas 200 (dua ratus) juta rupiah serta pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas 100 (seeratus) juta rupiah wajib dilaksanakan melalui UKPBJ.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rekapitulasi pendataan terkait informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan dengan metode e-tendering. Informasi tersebut berupa jumlah paket yang dilaksanakan pada tahun 2020, total anggaran seluruh paket dan SKPD yang melaksanakan tender dan seleksi. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dokumen menyampaikan perkembangan (*progress*) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik pekerjaan yang belum dilaksanakan lelang, pekerjaan dalam proses lelang maupun pekerjaan yang telah selesai pelelangan.

BAB II

**PROFIL PENGADAAN BARANG DAN JASA
(UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA)****A. TUGAS DAN FUNGSI**

Pada tahun 2006 Kota Banjarbaru merupakan satu dari sedikit daerah di Indonesia yang menerapkan penggunaan ULP atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam proses lelangnya. Alasan utama pembentukan ULP oleh Pemerintah Kota Banjarbaru bukan hanya karena bentuk organisasi pengadaan ini disebutkan dalam Kepres nomor 80 tahun 2003, melainkan lebih kepada keterbatasan sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat pengadaan. Dengan pembentukan ULP, otomatis beban kerja panitia yang jumlahnya terbatas ini dapat dipantau, selain juga dengan fakta bahwa dengan adanya ULP, Pemkot Banjarbaru mengharapkan tercapainya citra *Good Governance*.

Salah satu elemen penting untuk mendorong suksesnya penerapan *good governance* adalah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa. Sektor ini menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara yang besar pula akibat korupsi dan ketidakefisienan.

Resiko diatas dibuktikan dengan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2001-2006. Kajian yang disebut *Country Procurement Assesment Report (CPAR)* ini menyebutkan telah terjadi kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada bulan Mei 2006, berdasarkan SK Walikota Banjarbaru nomor 113 dan 114 Tahun 2006, Kota Banjarbaru resmi menggunakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai pusat penyelenggara pengadaan di lingkup kota Banjarbaru. Saat ini seluruh pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang nilainya di atas 200 (dua ratus) juta rupiah serta pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas 50 (lima puluh) juta rupiah wajib dilaksanakan melalui ULP.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)


memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Adapun fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pengadaan barang dan jasa;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
4. Pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;
5. Pengendalian barang dan jasa;
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan barang dan jasa;
7. Pengkoordinasian teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
8. Penyusunan pertimbangan teknis terkait penyelesaian pengaduan masyarakat/sanggah/banding terhadap pengadaan barang dan jasa;
9. Pelaksanaan pelayanan konsultasi teknis pengadaan barang dan jasa terhadap SKPD penyedia barang dan jasa;
10. Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1

Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
 Kota Banjarbaru



B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BERDASARKAN RENJA

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) 2020, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa- Sekdako Banjarbaru memiliki kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan indikator dan target kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. **Output** (keluaran) : Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa dengan target 4 kali rapat koordinasi dan 4 laporan per triwulan.
- b. **Outcome** (Hasil) : Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 100% (Jumlah permohonan SKPD yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa : jumlah SKPD yang dilaksanakan pengadaan barang/jasa x 100%)
- c. **Benefit** (manfaat) : Meningkatnya Pelayanan Publik dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat sangat baik.
- d. **Impact** (dampak) : Terwujudnya Pemerintahan Kota Banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA


A. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 pada pasal 9, ayat (1) Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pengumuman Rencana Umum Pengadaan ini dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pengumuman RUP dapat dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen tahun anggaran 2020, Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah sebanyak 5.415 paket pengadaan dan total anggaran pengadaan sebesar Rp 470.126.006.599,-. Dari jumlah tersebut sebanyak 967 paket atau 17,85 % dilaksanakan dengan melalui penyedia. Berikut adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan cara pelaksanaan yang telah diumumkan di SIRUP tahun 2020.

Grafik 3.1.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan cara pelaksanaan yang telah diumumkan di SIRUP tahun 2020.



Sumber : SIRUP per desember 2020


Hampir sebagian besar pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode lelang adalah merupakan belanja modal, akan tetapi tidak semua belanja modal dilakukan dengan proses lelang, metode pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa dengan nilai Rp 200 juta atau lebih untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dan nilai Rp 100 juta atau lebih untuk jasa konsultasi, maka proses pemilihan pengadaan dengan cara lelang/tender (sesuai ketentuan Perpres 16 tahun 2018).

B. USULAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang di fasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dilakukan pengkinian data dan pelaporan setiap bulan terhadap permohonan yang mintakan oleh unit kerja (SKPD) untuk dilakukan proses lelang (*e-tendering*), hal ini untuk mengetahui *progress* setiap bulan pengajuan paket lelang oleh SKPD hingga selesai lelang (kontrak). Bahan tersebut dijadikan sebagai bahan pimpinan dalam mengevaluasi dan mengendalikan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran.

Data sampai dengan desember Tahun 2020, usulan pengadaan yang disampaikan kepada unit kerja kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk dilakukan proses lelang (*e-tendering*) sebanyak 71 paket dengan total nilai sebesar Rp 114.019.836.395,-. Adapun perbandingan antara usulan pelaksanaan pengadaan terhadap rencana pelaksanaan pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP berdasarkan paket dapat terlihat pada grafik 3.2 dibawah ini.

Grafik 3.2. Perbandingan Usulan Pengadaan terhadap Rencana Pelaksanaan Pengadaan Yang Telah di Umumkan Di Sirup.




Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Bila diuraikan berdasarkan unit kerja yang menyampaikan usulan pelaksanaan pengadaan tahun 2020, maka dapat terlihat bahwa unit kerja yang pekerjaannya jasa konstruksi merupakan unit kerja yang dominan.

Grafik 3.3.

Proporsi Pengadaan per SKPD Tahun 2020
 (paket)




Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2020

Berdasarkan grafik 3.2 dan 3.3 dapat terlihat bahwa sebesar 59.15% pengadaan tahun 2020 diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4.22% Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan; 2.81% Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, serta Sekretariat; 1.40% Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Sedangkan berdasarkan jenis pengadaan hampir 85,00% adalah jasa konstruksi. Jasa pengadaan barang dan jasa konsultasi 15,00%.

Grafik 3.4.

Pengadaan berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2020 (paket)




Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2020

Pengajuan permohonan pengadaan oleh unit kerja kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dimulai pada awal tahun setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah ditayangkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Adapun data pengajuan permohonan pengadaan oleh SKPD menurut jenis pengadaan dapat tergambar pada grafik di bawah.

Grafik 3.5.

Perkembangan Pengajuan Permohonan Lelang Pengadaan per Jenis Pengadaan di rinci per Triwulan Tahun 2020 (paket)



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, pekerjaan yang disampaikan untuk dilakukan proses lelang sampai selesai (kontrak) pada triwulan I (Desember s.d Maret) sebanyak 25 paket dengan rincian pengadaan barang sebanyak 10 paket dan pengadaan jasa konstruksi sebanyak 11 paket

serta pengadaan jasa konsultasi sebanyak 4 paket. Triwulan II (April s.d Juni) sebanyak 28 paket dengan rincian pengadaan konstruksi 28 paket. Triwulan III (Juli s.d September) sebanyak 11 paket dengan rincian pengadaan barang sebanyak 4 paket dan pengadaan jasa konstruksi sebanyak 6 paket serta pengadaan jasa konsultans sebanyak 1 paket. Sedangkan triwulan III sebanyak 7 paket dengan rincian pengadaan barang sebanyak 7 paket.


C. REALISASI PELAKSANAAN PENGADAAN

Realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020 digambarkan dengan 2 (dua) indikator, yaitu : (1) Menggambarkan jumlah pekerjaan yang diusulkan oleh unit kerja kemudian di rinci berdasarkan tahapan proses pelaksanaan pengadaan seperti dalam tahap verifikasi, dalam tahap proses pemilihan, pelaksanaan pemilihan gagal dan pelaksanaan pemilihan selesai; (2) Membandingkan nilai paket pekerjaan sesuai pagu DPA/HPS, Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak dan nilai sisa lelang/kontrak.

Berdasarkan data yang di himpun sampai pada bulan desember tahun 2020, dari pekerjaan yang di sampaikan oleh SKPD sebesar 71 paket sebanyak 39 paket telah selesai pemilihan/tender sedangkan 32 paket dinyatakan gagal lelang dikarenakan adanya perubahan anggaran dalam penanganan covid-19. Berikut data jumlah paket pekerjaan yang diterima untuk di lelang yang dirinci berdasarkan pekerjaan dalam tahap verifikasi, gagal lelang dan pekerjaan selesai lelang/kontrak tahun 2020 yang dilihat dari grafik 3.6.

Grafik 3.6.

Pekerjaan Dalam Tahap Verifikasi, Gagal Lelang dan Pekerjaan Selesai Lelang/kontrak Tahun 2020 (Paket)




Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan grafik 3.6 di atas terlihat bahwa dari 71 paket pekerjaan yang diusulkan oleh unit kerja, sampai dengan akhir bulan Desember 2020, pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pemilihan adalah sebanyak 39 paket. Adapun dengan sebanyak 39 paket tersebut nilai paket pekerjaan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp 53.648.333.665,- dan nilai pekerjaan selesai/kontrak sebesar Rp 50.594.546.996,33- sehingga terdapat sisa pekerjaan/lelang sebesar Rp 3.053.786.668,67- Berikut data perbandingan nilai pekerjaan sesuai pagu kegiatan, Nilai pekerjaan selesai lelang/kontrak dan Nilai Sisa Pekerjaan/lelang sebagaimana Grafik 3.7.

Grafik 3.7.

Nilai Paket Pekerjaan Sesuai HPS, Nilai Pekerjaan Selesai/ kontrak dan Sisa Pekerjaan Tahun 2020 (Rp).



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Bila di bandingkan antara sisa nilai pekerjaan (kontrak) terhadap nilai paket pekerjaan sesuai pagu HPS maka terjadi sisa lelang sebesar Rp 3.053.786.668,67- atau 5,69%. Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa batas harga penawaran maksimal adalah 80% dari nilai harga yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga dapat dikatakan bahwa dari sisa lelang sebesar Rp Rp 3.053.786.668,67- atau 5,69% terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan perundang-undangan (Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020 yang disusun berdasarkan data yang dihimpun dari bulan Januari hingga Desember 2020. Pada penyusunan laporan berikutnya akan selalu dilakukan pengkinian data dan informasi maupun kedalaman analisa dari berbagai aspek.

Semoga laporan kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020 dapat memberikan manfaat khususnya Bagian Pengadaan barang dan Jasa dan secara umum untuk unit kerja dan para pengambil kebijakan untuk dijadikan *input* dalam penyusunan kebijakan pembangunan di periode berikutnya, sehingga program-kegiatan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum pada dokumen perencanaan.

EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU TAHUN 2020

VERSI 2




PAKET DITERIMA	:	71
PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI	:	0
PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN	:	0
PAKET GAGAL	:	32
PAKET SELESAI	:	39
PENGADAAN BARANG	:	21
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	:	45
PENGADAAN JASA KONSULTANSI	:	5
PENGADAAN JASA LAINNYA	:	0
TENDER	:	63
PENUNJUKAN LANGSUNG	:	8

Kendala Yang Sering Memperlambat Proses Pengadaan

1. Kesalahan Penulisan Tujuan Surat
2. Belum Mengumumkan RUP/RUP Tidak Sesuai
3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
5. Dokumen Pengadaan bukan ditandatangani oleh PPK
6. Terlambat menyerahkan softcopy kepada Pokja

SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP	:	40	
SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP	:	0	
TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP	:	114,019,836,395.00	
TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP	:	71	
TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP	:	114,019,836,395.00	
TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG	:	53,648,333,665.00	
TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN	:	50,594,546,996.33	
EFISIENSI HPS	:	3,053,786,668.67	5.69%

**prosentase terhadap total RPP*



STATISTIK PENGADAAN 2020

No	Statistik Pengadaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	3	3	13	13	0	15	9	0	2	3	4	6
	<i>Pengadaan Barang</i>	1	1	3	0	0	0	4	0	0	3	4	5
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	1	0	10	13	0	15	5	0	1	0	0	0
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Paket Sedang Diproses Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Paket Gagal	0	1	12	13	0	5	0	0	0	1	0	0
5	Paket Selesai	3	2	1	0	0	10	9	0	2	2	4	6

STATISTIK BERDASARKAN METODE PEMILIHAN

Metode Pemilihan : Lelang

No	Statistik Lelang per Bulan *)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	2	2	13	13	0	15	7	0	2	3	4	2
	<i>Pengadaan Barang</i>	0	0	3	0	0	0	2	0	0	3	4	1
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	1	0	10	13	0	15	5	0	1	0	0	0
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Paket Sedang Diproses Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Paket Gagal	0	1	12	13	0	5	0	0	0	1	0	0
5	Paket Selesai	2	1	1	0	0	10	7	0	2	2	4	2

*) statistik berdasarkan bulan paket diterima

Metode Pemilihan : Penunjukan Langsung

No	Statistik Penunjukan Langsung per Bulan *)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	<i>Pengadaan Barang</i>	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Paket Sedang Diproses Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Paket Gagal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paket Selesai	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
*) statistik berdasarkan bulan paket diterima													

REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SKPD TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	DATA PENGADAAN PADA RPP		PAKET DISERAHKAN KE ULP				PAKET PENGADAAN YANG DILELANG						EFISIENSI		SUMMARY PROSES PENGADAAN					
		PAKET	NILAI	JUMLAH		NILAI PAGU		JUMLAH		PAKET LELANG SELESAI		NILAI KONTRAK		Sisa Anggaran	(%)	BERDASARKAN JENIS PENGADAAN				BERDASARKAN METODE PEMILIHAN	
				PAKET	(%)	(Rp)	(%)	PAKET	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)			BARANG	JASA KONSTRUKSI	JASA KONSULTANSI	JASA LAINNYA	LELANG	PENUNJUK LANGSUNG
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	42	82,723,483,730	42	100%	82,723,483,730	100%	14	33%	24,220,581,000	29%	22,259,287,630	27%	60,464,196,100	73%	0	41	1	0	42	0
2	DINAS PENDIDIKAN																				
3	DINAS KESEHATAN	3	1,699,662,625	3	100%	1,699,662,625	100%	3	100%	1,699,662,625	100%	1,626,999,000	96%	72,663,625	4%	2	1	0	0	1	2
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2	995,375,000	2	100%	995,375,000	100%	1	50%	604,575,000	61%	603,225,000	61%	392,150,000	39%	2	0	0	0	1	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	745,000,000	3	100%	745,000,000	100%	2	67%	360,000,000	48%	322,767,500	43%	422,232,500	57%	0	0	3	0	3	0
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	4,053,470,000	3	100%	4,053,470,000	100%	3	100%	4,053,470,000	100%	4,049,923,770	100%	3,546,230	0%	3	0	0	0	0	3
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1	309,870,000	1	100%	309,870,000	100%	1	100%	309,870,000	100%	300,541,500	97%	9,328,500	3%	1	0	0	0	1	0
8	RSUD IDAMAN																				
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	1,756,372,000	3	100%	1,756,372,000	100%	2	67%	1,401,572,000	80%	1,265,083,996	72%	491,288,004	28%	3	0	0	0	3	0
10	SEKRETARIAT DPRD	1	600,000,000	1	100%	600,000,000	100%	1	100%	600,000,000	100%	597,960,000	100%	2,040,000		1	0	0	0	1	0
11	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH																				
12	DINAS SOSIAL	1	440,200,000	1	100%	440,200,000	100%	1	100%	440,200,000	100%	364,344,750	83%	75,855,250	17%	1	0	0	0	1	0
13	INSPEKTORAT																				
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																				
15	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																				
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	1	3,176,450,000	1	100%	3,176,450,000	100%	1	100%	3,176,450,000	100%	3,120,800,000	98%	55,650,000	2%	1	0	0	0	1	0
17	DINAS PERHUBUNGAN	3	6,707,661,000	3	100%	6,707,661,000	100%	2	67%	5,969,661,000	89%	5,807,304,850	87%	900,356,150	13%	3	0	0	0	2	1
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2	600,000,000	2	100%	600,000,000	100%	2	100%	600,000,000	100%	510,530,000	85%	89,470,000	15%	0	2	0	0	2	0
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PM, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	7,115,400,000	2	100%	7,115,400,000	100%	2	100%	7,115,400,000	100%	6,718,433,000	94%	396,967,000	6%	0	1	1	0	2	0
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH																				
23	DINAS PERDAGANGAN	2	678,820,000	2	100%	678,820,000	100%	2	100%	678,820,000	100%	637,560,000	94%	41,260,000	6%	2	0	0	0	2	0
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																				
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																				
27	KECAMATAN LIANG ANGGANG																				
28	KECAMATAN LANDASAN ULIN																				
29	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN																				
30	KECAMATAN CEMPAKA																				
31	KECAMATAN BANJARBARU UTARA																				
32	SEKRETARIAT	2	2,418,072,040	2	100%	2,418,072,040	100%	2	100%	2,418,072,040	100%	2,409,786,000	100%	8,286,040	0%	2	0	0	0	1	1
	TOTAL	71	114,019,836,395	71	100%	114,019,836,395	100%	39	55%	53,648,333,665		50,594,546,996	44%	63,425,289,399	56%	21	45	5	0	63	8

DATA PENGADAAN ULP KOTA BANJARBARU TAHUN 2020

NO	Tanggal Berkas Diterima	Kode RUP	SKPD	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Jenis Pemilihan	Status Proses	Nilai Pagu	Nilai HPS	Tanggal Disposisi	Nama Pokja	Nama Pelaksana	Nilai Kontrak	Tanggal Mulai Proses	Tanggal Selesai Proses
1	12/3/2019	23616092	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	725,772,000.00	725,772,000.00	03/12/2019	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PT. BINA PUTRA SEKALINDO	722,619,075.00	12/4/2019	12/13/2019
2	12/3/2019	23643463	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	500,258,000.00	500,258,000.00	03/12/2019	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PT. BINA PUTRA SEKALINDO	499,864,695.00	12/4/2019	12/13/2019
3	12/3/2019	23855327	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	2,729,661,000.00	2,729,661,000.00	03/12/2019	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PT. BINARAYA BARUTAMA MAKMUR	2,724,400,850.00	12/4/2019	12/13/2019
4	12/3/2019	25179167	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pekerjaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Pekerjaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas : - Solar Non Subsidi - Pertalite	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	604,575,000.00	604,575,000.00	03/12/2019	Pekerjaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas : - Solar Non Subsidi - Pertalite	PT. BINARAYA BARUTAMA MAKMUR	603,225,000.00	12/4/2019	12/13/2019
5	1/2/2020	23543368	SEKRETARIAT	Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas roda 2 dan roda 4	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	999,190,000.00	999,190,000.00	02/01/2020	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas roda 2 dan roda 4	PT. BINARAYA BARUTAMA MAKMUR	999,190,000.00	1/3/2020	1/15/2020
6	1/30/2020	23859997	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pembangunan Gedung Kantor	Konsultansi Pengawas Gedung Mal Pelayanan Publik	Jasa Konsultansi	Lelang	Selesai	200,000,000.00	199,674,200.00	30/01/2020	Konsultansi Pengawas Gedung Mal Pelayanan Publik	PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN	192,291,000.00	28/01/2020	26/03/2020
7	1/30/2020	23620183	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	6,915,400,000.00	6,874,000,000.00	30/01/2020	Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik	CV. DWI KARYA PERKASA	6,526,142,000.00	14/02/2020	20/03/2020
8	1/31/2020	24344437	DINAS PERHUBUNGAN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	3,240,000,000.00	3,109,000,000.00	31/01/2020	Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	PT. Mitra Profitamas Motor	3,082,904,000.00	13/02/2020	14/02/2020
9	1/31/2020	24256351	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan Hidup TA 2020	Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota	Jasa Konsultansi	Lelang	Selesai	190,000,000.00	189,894,100.00	31/01/2020	Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota	PT. Belaputera Interplan	169,317,500.00	11/02/2020	03/04/2020
10	2/4/2020	24445710	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	2,827,440,000.00	2,827,440,000.00	04/02/2020	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PT. BINA PUTRA SEKALINDO	2,827,440,000.00	2/5/2020	2/14/2020
11	2/17/2020	24286635	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan Hidup TA 2020	Penyusunan Dokumen Feasibility Study Kampung Iwak	Jasa Konsultansi	Lelang	Selesai	170,000,000.00	169,999,500.00	17/02/2020	Penyusunan Dokumen Feasibility Study Kampung Iwak	CV. SENTRATECS	153,450,000.00	26/02/2020	03/04/2020
12	2/17/2020	24286797	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan Hidup TA 2020	Penyusunan Dokumen Masterplan Penataan Kawasan Koridor Jalan Ahmad Yani Kota Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Lelang	Gagal	385,000,000.00	385,000,000.00	17/02/2020	Penyusunan Dokumen Masterplan Penataan Kawasan Koridor Jalan Ahmad Yani Kota Banjarbaru				
13	3/13/2020	25409629	DINAS SOSIAL	Belanja Bahan Makanan	Belanja Bahan Makanan - Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat Kota Banjarbaru	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	440,200,000.00	433,317,500.00	13/03/2020	Belanja Bahan Makanan - Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat Kota Banjarbaru	PT. FOKUS PRIMA TALENTA	364,344,750.00	14/04/2020	30/04/2020
14	3/19/2020	24908578	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pekerjaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Pekerjaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Pengadaan Barang	Lelang	Gagal	390,800,000.00	377,300,000.00	19/03/2020	Pekerjaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				
15	3/20/2020	23770092	DINAS PERHUBUNGAN	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	Pengadaan Barang	Lelang	Gagal	738,000,000.00	737,999,955.00	20/03/2020	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing				
16	3/22/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 6)	Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 6)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,365,132,800.00	1,363,905,331.07	3/22/2020	Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 6)				
17	3/22/2020	23670030	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan H. Tanda (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 5)	Peningkatan Jalan H. Tanda (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 5)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,412,999,700.00	1,412,341,073.17	3/22/2020	Peningkatan Jalan H. Tanda (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 5)				
18	3/22/2020	23669120	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Veteran / Gotong Royong (Lanjutan) Kel. Guntung Payung (Paket 3)	Pembangunan Jalan Veteran / Gotong Royong (Lanjutan) Kel. Guntung Payung (Paket 3)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	2,660,903,000.00	2,659,108,439.72	3/22/2020	Pembangunan Jalan Veteran / Gotong Royong (Lanjutan) Kel. Guntung Payung (Paket 3)				
19	3/22/2020	25663015	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 2)	Pembangunan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 2)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	4,495,105,000.00	4,492,954,521.30	3/22/2020	Pembangunan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 2)				
20	3/22/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Kampung Baru (Rahmat) Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 1)	Pembangunan Jalan Kampung Baru (Rahmat) Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 1)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	478,249,800.00	477,012,508.46	3/22/2020	Pembangunan Jalan Kampung Baru (Rahmat) Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 1)				
21	3/27/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jl. Peramuhan Kel. Landasan Ulin Timur (Paket 5)	Pembangunan Drainase Jl. Peramuhan Kel. Landasan Ulin Timur (Paket 5)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	2,257,800,000.00	2,257,468,713.24	3/27/2020	Pembangunan Drainase Jl. Peramuhan Kel. Landasan Ulin Timur (Paket 5)				
22	3/27/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jl. Trans AD Blok Palam Kel. Palam (Paket 4)	Pembangunan Drainase Jl. Trans AD Blok Palam Kel. Palam (Paket 4)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,030,000,000.00	1,029,801,945.11	3/27/2020	Pembangunan Drainase Jl. Trans AD Blok Palam Kel. Palam (Paket 4)				
23	3/27/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Gg. Muslimin Kel. Sungfai Besar (Paket3)	Pembangunan Drainase Gg. Muslimin Kel. Sungfai Besar (Paket3)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,089,500,000.00	1,098,388,478.10	3/27/2020	Pembangunan Drainase Gg. Muslimin Kel. Sungfai Besar (Paket3)				
24	3/27/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jl. Fajar dan Jl. Puskesmas (Lanjutan) Kel. Loktabat Selatan (Paket2)	Pembangunan Drainase Jl. Fajar dan Jl. Puskesmas (Lanjutan) Kel. Loktabat Selatan (Paket2)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,065,750,000.00	1,065,688,837.43	3/27/2020	Pembangunan Drainase Jl. Fajar dan Jl. Puskesmas (Lanjutan) Kel. Loktabat Selatan (Paket2)				
25	3/27/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jl. Pramuka Kel. Loktabat Utara (Paket1)	Pembangunan Drainase Jl. Pramuka Kel. Loktabat Utara (Paket1)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	812,000,000.00	811,988,689.41	3/27/2020	Pembangunan Drainase Jl. Pramuka Kel. Loktabat Utara (Paket1)				
26	4/1/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sungai Gotong Royong (Paket 1)	Peningkatan Sungai Gotong Royong (Paket 1)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,080,000,000.00	1,077,451,607.00	4/1/2020	Peningkatan Sungai Gotong Royong (Paket 1)				
27	4/2/2020	2821023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembuatan Box Culvert Handil Kyai Bangkal dan Pemasangan Dinding Penahan Tanah JUT Tanggul Palam Kecamatan Cempaka	Pembuatan Box Culvert Handil Kyai Bangkal dan Pemasangan Dinding Penahan Tanah JUT Tanggul Palam Kecamatan Cempaka	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,899,000,000.00	1,896,398,735.57	02/04/2020	Pembuatan Box Culvert Handil Kyai Bangkal dan Pemasangan Dinding Penahan Tanah JUT Tanggul Palam Kecamatan Cempaka				
28	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Rukun Mufakat (Kel. Sungai Besar dan Kel. Gt Paikat) (Paket 1)	Peningkatan Jalan Rukun Mufakat (Kel. Sungai Besar dan Kel. Gt Paikat) (Paket 1)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	6,014,700,790.00	5,997,803,164.97	4/6/2020	Peningkatan Jalan Rukun Mufakat (Kel. Sungai Besar dan Kel. Gt Paikat) (Paket 1)				
29	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Kel. Loktabat Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Kel. Loktabat Utara	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	2,719,800,000.00	2,718,998,852.14	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Kel. Loktabat Utara				
30	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 2) Kel. Sungai Ulin	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 2) Kel. Sungai Ulin	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	3,561,300,000.00	3,559,980,867.93	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 2) Kel. Sungai Ulin				
31	4/6/2020	23737076	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 3) Kel. Guntung Paikat dan Kel. Kemuning	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 3) Kel. Guntung Paikat dan Kel. Kemuning	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,125,000,000.00	1,124,555,575.52	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 3) Kel. Guntung Paikat dan Kel. Kemuning				
32	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kel. Sungai Besar	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kel. Sungai Besar	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	2,727,000,000.00	2,718,882,432.64	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kel. Sungai Besar				
33	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kel. Cempaka, Kel. Sungai Tiung dan Kel. Palam	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kel. Cempaka, Kel. Sungai Tiung dan Kel. Palam	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,224,000,000.00	1,223,594,497.06	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kel. Cempaka, Kel. Sungai Tiung dan Kel. Palam				

34	4/6/2020	23738831	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 8) Kel. Landasan Ulin Timur	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 8) Kel. Landasan Ulin Timur	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,759,500,000.00	1,758,326,056.40	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 8) Kel. Landasan Ulin Timur				
35	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 9) Kel. Landasan Ulin Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 9) Kel. Landasan Ulin Utara	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	3,690,000,000.00	3,689,545,354.21	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 9) Kel. Landasan Ulin Utara				
36	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 10) Kel. Landasan Ulin Selatan dan Kel. Landasan Ulin Barat	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 10) Kel. Landasan Ulin Selatan dan Kel. Landasan Ulin Barat	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	2,620,800,000.00	2,620,519,677.26	4/6/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 10) Kel. Landasan Ulin Selatan dan Kel. Landasan Ulin Barat				
37	4/6/2020	23599530	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jl. Menuju TPA 2 (Kel. Cempaka) (Paket 4)	Rehabilitasi Jl. Menuju TPA 2 (Kel. Cempaka) (Paket 4)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	2,721,202,600.00	2,720,306,827.00	4/6/2020	Rehabilitasi Jl. Menuju TPA 2 (Kel. Cempaka) (Paket 4)				
38	4/6/2020		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jl. Panglima Batur (Kel. Komet dan Kel. Mentaos) (Paket 1)	Rehabilitasi Jl. Panglima Batur (Kel. Komet dan Kel. Mentaos) (Paket 1)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	3,335,676,540.00	3,335,028,786.64	4/6/2020	Rehabilitasi Jl. Panglima Batur (Kel. Komet dan Kel. Mentaos) (Paket 1)				
39	6/2/2020	25698371	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jl. Batu Ampar Ujung (Kel. Cempaka) (Paket 2)	Rehabilitasi Jl. Batu Ampar Ujung (Kel. Cempaka) (Paket 2)	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	2,193,436,000.00	2,192,623,664.38	02/06/2020	Rehabilitasi Jl. Batu Ampar Ujung (Kel. Cempaka) (Paket 2)	CV. SETIAWAN NOOR	2,023,690,832.23	05/06/2020	18/06/2020
40	6/2/2020	25682622	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jl. Raya Griya Asri (Kel. Landasan Ulin Barat, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Kel. Landasan Ulin Tengah) (Paket.1) (DID)	Rehabilitasi Jl. Raya Griya Asri (Kel. Landasan Ulin Barat, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Kel. Landasan Ulin Tengah) (Paket.1) (DID)	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	2,899,795,000.00	2,898,847,447.37	02/06/2020	Rehabilitasi Jl. Raya Griya Asri (Kel. Landasan Ulin Barat, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Kel. Landasan Ulin Tengah) (Paket.1) (DID)	PT. PUTRA KANCA	2,770,548,000.00	05/06/2020	02/07/2020
41	6/3/2020	25665665	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kel. Guntung Manggis	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kel. Guntung Manggis	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	1,788,300,000.00	1,787,130,968.00	03/06/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kel. Guntung Manggis	CV. KARYA KONSTRUKSI UTAMA	1,626,614,000.00	05/06/2020	01/07/2020
42	6/3/2020	25665658	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 7) Kel. Syamsuddin Noor	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 7) Kel. Syamsuddin Noor	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	1,663,200,000.00	1,661,947,727.46	03/06/2020	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 7) Kel. Syamsuddin Noor	CV. SUFERINDO ABADI	1,434,900,000.00	05/06/2020	18/06/2020
43	6/4/2020	23440871	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Gedung UGD Puskesmas Sungai Ulin	Pembangunan Gedung UGD Puskesmas Sungai Ulin	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	400,000,000.00	400,000,000.00	04/06/2020	Pembangunan Gedung UGD Puskesmas Sungai Ulin	CV. EMPAT PUTRA	367,899,000.00	11/06/2020	25/06/2020
44	6/4/2020	22461027	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sungai Durian Kampung Iwak (Paket 2)	Peningkatan Sungai Durian Kampung Iwak (Paket 2)	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	1,400,000,000.00	1,397,332,759.63	04/06/2020	Peningkatan Sungai Durian Kampung Iwak (Paket 2)	CV. ANDARI UTAMA	1,128,953,000.00	12/06/2020	01/07/2020
45	6/4/2020	23717147	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Saluran Tersier Handil kyai Di. Bangkal	Peningkatan Saluran Tersier Handil kyai Di. Bangkal	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	345,000,000.00	326,796.102,27	04/06/2020	Peningkatan Saluran Tersier Handil kyai Di. Bangkal	CV. EMPAT PUTRA	277,310,000.00	12/06/2020	15/07/2020
46	6/4/2020	23717081	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Saluran Tersier Tempurau Di. Bangkal	Peningkatan Saluran Tersier Tempurau Di. Bangkal	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	345,000,000.00	326,796.102,27	04/06/2020	Peningkatan Saluran Tersier Tempurau Di. Bangkal	CV. PRATAMA TUNGGAL	287,480,000.00	12/06/2020	09/07/2020
47	6/4/2020	2858023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Embung Cempaka (Paket 4)	Normalisasi Embung Cempaka (Paket 4)	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	450,000,000.00	447,720,090.36	04/06/2020	Normalisasi Embung Cempaka (Paket 4)	CV. BAKTI ABADI	424,268,000.00	12/06/2020	09/07/2020
48	6/4/2020	22461046	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Kolam Retensi Komplek Graha Citra Megah (Paket 3)	Peningkatan Kolam Retensi Komplek Graha Citra Megah (Paket 3)	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	400,000,000.00	399,492,469.59	04/06/2020	Peningkatan Kolam Retensi Komplek Graha Citra Megah (Paket 3)	CV. BUDI KARYA	319,852,000.00	18/06/2020	01/07/2020
49	6/4/2020	2837023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Drainase Jl. Soeratno Kel. Guntung Payung (Paket 5)	Normalisasi Drainase Jl. Soeratno Kel. Guntung Payung (Paket 5)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,446,600,000.00	1,446.273.905,67	04/06/2020	Normalisasi Drainase Jl. Soeratno Kel. Guntung Payung (Paket 5)				
50	6/4/2020	2836023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Drainase Jl. Jafri Zam-zam (Lanjutan) Kel. Kemuning (Paket 4)	Normalisasi Drainase Jl. Jafri Zam-zam (Lanjutan) Kel. Kemuning (Paket 4)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	3,847,899,900.00	3.847.303.838,36	04/06/2020	Normalisasi Drainase Jl. Jafri Zam-zam (Lanjutan) Kel. Kemuning (Paket 4)				
51	6/4/2020	2835023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Drainase Jl. Rosella ujung Kel. Kemuning (Paket.3)	Normalisasi Drainase Jl. Rosella ujung Kel. Kemuning (Paket.3)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,978,999,800.00	1.978.677.179,94	04/06/2020	Normalisasi Drainase Jl. Rosella ujung Kel. Kemuning (Paket.3)				
52	6/4/2020	2834023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Drainase Jl. Sintuk, Jl. Zam-zam Jaelani dan Jl. Khatib Dayan (Lanjutan) Kel. Kemuning (Paket.2)	Normalisasi Drainase Jl. Sintuk, Jl. Zam-zam Jaelani dan Jl. Khatib Dayan (Lanjutan) Kel. Kemuning (Paket.2)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	1,515,439,800.00	1.479.753.086,14	04/06/2020	Normalisasi Drainase Jl. Sintuk, Jl. Zam-zam Jaelani dan Jl. Khatib Dayan (Lanjutan) Kel. Kemuning (Paket.2)				
53	6/4/2020	2833023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Drainase Jl. Pondok Sejahtera kel. Loktabat Utara (Paket.1)	Normalisasi Drainase Jl. Pondok Sejahtera kel. Loktabat Utara (Paket.1)	Jasa Konstruksi	Lelang	Gagal	3,063,648,000.00	3.063.110.465,47	04/06/2020	Normalisasi Drainase Jl. Pondok Sejahtera kel. Loktabat Utara (Paket.1)				
54	7/9/2020	23440076	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jaringannya (DAK)	Pengadaan Mobil Ambulance PSC 119	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	634,700,000.00	595,100,000.00	7/9/2020	Pengadaan Mobil Ambulance PSC 119	PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS	594,200,000.00	09/07/2020	20/07/2020
55	09/07/2020	23440142	DINAS KESEHATAN	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK FISIK)	Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan	Pengadaan Barang	Penunjukan Langsung	Selesai	664,962,625.00	664,962,625.00	7/9/2020	Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan	PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS	664,900,000.00	09/07/2020	20/07/2020
56	7/25/2020	25996141	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	1,320,000,000.00	1,319,948,139.00	7/25/2020	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin	CV.TARUNA JAYA UTAMA	1,234,530,000.00	28/07/2020	31/08/2020
57	7/25/2020	25996168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	1,320,000,000.00	1,319,932,006.40	7/25/2020	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin	cv.pilang jaya mandiri	1,238,627,000.00	28/07/2020	31/08/2020
58	7/25/2020	25996197	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	1,330,000,000.00	1,329,991,454.18	7/25/2020	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang	CV.CEMPAKA MANDIRI	1,212,600,000.00	28/07/2020	31/08/2020

59	7/25/2020	25987507	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	300,000,000.00	299,076,911.17	7/25/2020	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	CV. Azhair Rizka	251,350,000.00	28/07/2020	31/08/2020
60	7/25/2020	25987420	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	300,000,000.00	299,974,025.78	7/25/2020	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	CV. DWI KARYA PERKASA	259,180,000.00	28/07/2020	31/08/2020
61	7/25/2020	26040995	DINAS PERDAGANGAN	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	353,500,000.00	353,499,965.50	7/25/2020	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	Mahlighai	339,350,000.00	30/07/2020	09/09/2020
62	7/25/2020	25964408	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Pengadaan Calon induk Ikan	Pengadaan Calon induk Ikan	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	309,870,000.00	309,870,000.00	7/25/2020	Pengadaan Calon induk Ikan	CV. MAHANANI	300,541,500.00	03/08/2020	09/09/2020
63	9/21/2020	26209158	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Lanskap, Rumah Potong, Penyambungan Daya Listrik dan Pengadaan Genset Pasar Bauntung Kota Banjarbaru	Pembangunan Lanskap, Rumah Potong, Penyambungan Daya Listrik dan Pengadaan Genset Pasar Bauntung Kota Banjarbaru	Jasa Konstruksi	Lelang	Selesai	8,265,850,000.00	8,262,892,508.79	9/21/2020	Pembangunan Lanskap, Rumah Potong, Penyambungan Daya Listrik dan Pengadaan Genset Pasar Bauntung Kota Banjarbaru	PT. LAMKAPAI PRATAMA MANDIRI	7,795,936,798.10	22/09/2020	27/10/2020
64	9/21/2020	26177947	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Lelang	Selesai	500,000,000.00	498,977,195.63	9/21/2020	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA	483,978,000.00	25/09/2020	25/11/2020
65	10/13/2020	26311794	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan Perangkat Proteksi Kelistrikan	Pengadaan Perangkat Proteksi Kelistrikan	Pengadaan Barang	Lelang	Gagal	354,800,000.00	345,000,000.00	10/14/2020	Pengadaan Perangkat Proteksi Kelistrikan				
66	10/13/2020	26474638	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Pengadaan Peralatan dan Bahan	Pengadaan Peralatan dan Bahan	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	3,176,450,000.00	3,175,245,095.00	10/15/2020	Pengadaan Peralatan dan Bahan	PT. SENTRAL UTAMA TEKNIKAL MANDIRI	3,120,800,000.00	12/11/2020	03/12/2020
67	10/28/2020	26307089	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan Peralatan Operasional Jaringan	Pengadaan Peralatan Operasional Jaringan	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	503,520,000.00	474,300,000.00	10/28/2020	Pengadaan Peralatan Operasional Jaringan	CV BORNEO GLOBAL TEKNOLOGI	469,299,996.00	04/11/2020	06/11/2020
68	11/5/2020	26577751	SEKRETARIAT DPRD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	600,000,000.00	599,940,000.00	11/5/2020	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	CV. KIARATAMA PERSADA	597,960,000.00	10/11/2020	26/11/2020
69	11/8/2020	26563140	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan Perangkat Video Conference	Pengadaan Perangkat Video Conference	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	898,052,000.00	880,643,000.00	11/8/2020	Pengadaan Perangkat Video Conference	CV. KENCANA KARYA	795,784,000.00	11/11/2020	12/11/2020
70	11/11/2020	26520657	DINAS PERDAGANGAN	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	325,320,000.00	325,236,981.30	11/11/2020	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	CV. ADIBA KARYA BALUNTLUNG	298,210,000.00	12/11/2020	04/12/2020
71	11/17/2020	26647346	SEKRETARIAT	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	Pengadaan Barang	Lelang	Selesai	1,418,882,040.00	1,412,862,000.00	11/17/2020	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	CV BORNEO GLOBAL TEKNOLOGI	1,410,596,000.00	19/11/2020	23/11/2020